

**Управление образования администрации
Николаевского муниципального района
муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная
школа с.Красное
Николаевского муниципального района
Хабаровского края
ПРИКАЗ
26.03.2015 г. № 19**

Об утверждении состава рабочей группы
по введению ФГОС ОВЗ

На основании распоряжения министерства образования и науки Хабаровского края от 23.03.2015 № 543 «О деятельности краевой стажировочной площадки по направлению «Распространение на всей территории Российской Федерации современных моделей успешной социализации детей в условиях экспериментального перехода на федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» в рамках реализации Федеральной целевой программы развития образования на 2011 – 2015 годы в 2015 году». В связи с деятельностью школы по введению федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с задержкой психического развития

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить состав рабочей группы на период с марта 2015 г. по декабрь 2016 г.:
Панова О.В., руководитель группы;
Члены: Еремина С.В.
Гоняина Л.А., соцпедагог;
Крайник Е.В. учитель начальных классов;
Приходько Т.Б., учитель русского языка;
Рагунович О.М., учитель начальных классов.
2. Утвердить план действий по обеспечению введения ФГОС ОВЗ (Приложение 1)
3. Ответственность за выполнение данного приказа возложить на Панову Ольгу Викторовну – заместителя директора по УВР
4. Контроль за исполнением оставляю за собой

Директор



Г.А.Лебедева

ПЛАН

№/№	Направления мероприятий	Сроки
1.	Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ	
1.1.	Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС ОВЗ образовательной организации. Приведение локальных актов образовательной организации в соответствие с ФГОС ОВЗ	март 2015 г. – май 2016 г.
1.2.	Проведение обследования по оценке готовности к введению ФГОС ОВЗ	август 2015 г.
1.3.	Использование письма Минобрнауки России с разъяснениями по отдельным вопросам введения ФГОС ОВЗ	сентябрь 2015 г.
1.4.	Использование методических рекомендаций по разработке на основе ФГОС ОВЗ адаптированной основной образовательной программы образовательной организации	Март - сентябрь 2015 г.
1.5.	Создание условий для реализации ФГОС ОВЗ в образовательной организации	сентябрь 2015 г. – декабрь 2016 г.
1.6.	Использование примерных образовательных программ, находящихся в федеральном реестре, при разработке основных образовательных программ	постоянно
2.	Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ	
2.1.	Создание рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ	март 2015 г.
2.2.	Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ОВЗ. Создание условий для повышения квалификации педагогических работников и их участия в учебно-методических объединениях	сентябрь - декабрь 2015 г.
3.	Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ	
3.1.	Участие руководящих и педагогических работников образовательной организации в курсах повышения квалификации и обучающих мероприятиях по вопросам реализации ФГОС ОВЗ	апрель 2015 - декабрь 2016 г.
3.2.	Участие руководящих и педагогических работников образовательной организации в стажировках на базе «пилотных площадок»	сентябрь- декабрь 2015 г.
4.	Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ	

4.1.	Эффективное планирование расходов средств учредителя	август 2015 г.
4.2.	Корректировка и выполнение государственного задания в соответствии с ФГОС ОВЗ	март – август 2015 г.
5.	Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ	
5.1.	Участие в мероприятиях по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ. Проведение педагогических советов и других мероприятий в образовательной организации по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ	2015-2016 года